

**Vállalkozási Szerződés Módosítás**

79/71 2010/2X.

000001

amely létrejött az egyrészről a

**Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.**

képviseli : Fabriczki András elnök-vezérigazgató  
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
 adószám: 12098336-2-42  
 cégjegyzékszám: 01-10-042987  
 telefon: 301-6751 (Műszaki osztály)  
 fax: 301-6745 (Műszaki osztály)  
 számlavezető hitelintézet: HBW Express Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről a

**Kerülőváz Kft.**

képviseli : Kerülő Sándor ügyvezető  
 székhely: 4465 Rakamaz, Szent István u. 6.  
 adószám: 11243131-2-15  
 cégjegyzékszám: 15-09-061879  
 telefon: +36 (42) 570 090  
 fax: +36 (42) 570 092  
 számlavezető hitelintézet: ERSTE Hungary Nyrt  
 bankszámlaszáma: 11600006-00000000-25725542

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

**1 A szerződés tárgya**

A 2009. november 11-én megjelent KÉ- 23 956/2009. számú ajánlattételi felhívás keretében a **Budapest, VI. ker. Bajza u. 49-51. szám alatti iskolaépület udvarán lévő tanuszoda tetőszerkezetének cseréje** tárgyban az eljárás nyertesével 2009. december 29-én megkötött Vállalkozási Szerződés Módosítása.

Megrendelő a beruházás előkészítéseként megtervezette és engedélyeztette az uszoda átalakítását. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűz-megelőzési Régiója szakhatósági állásfoglalását kikötések nélkül megadta és az építési engedély 2008. december 20-án jogerőre emelkedett. Megrendelő elkészítette a kiviteli tervdokumentációt is, melyet a dokumentáció részeként az ajánlattevő(k) részére átadott.

2010-05-18 szerződésmódosítás Kerülőváz Tanuszoda tetőszerkezet pótmunkák



**Pótmunkával növelt Vállalási díj:**

<b>Anyag és díj összesen:</b>	<b>43.108.000,- Ft</b>
<b>Tartalékkeret:</b>	<b>500.000,- Ft</b>
<b>Nettó ár:</b>	<b>43.608.000,- Ft</b>

azaz **Negyvenhárommillió hatszáznyolcezer forint.**


Az ÁFA összegét a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján a Megrendelő fizeti meg.

- Vállalkozó e szerződésmódosítás aláírásával nyilatkozik, hogy a pótmunkák elvégzésével általa kivitelezett szerkezet teljesíti a szakhatóság által hivatkozott 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5.sz. melléklet I/3. fejezet 1. sz. táblázatában előírt éghetőségi és tűzállósági határérték követelményeket. Vállalja továbbá, hogy - legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáig - átadja a beépített anyagok és szerkezetek jogszabályok által előírt dokumentumait.
- Az alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
- Jelen szerződésnek 2. számú melléklete van, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi és csak azzal együtt érvényes.


A 2009. december 29-én megkötött alapszerződés többi pontja változatlan marad.

Budapest, 2010. május 18.

TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ  
NONPROFIT ZRT.  
VEZÉRIGAZGATÓ



.....  
Megrendelő



.....  
Vállalkozó

**Mellékletek:**

1. számú melléklet: Vállalkozó „05.18 KL-vS162 potmunka szerzodeshez.nt” jelű, 2010. május 18-án kelt árajánlata
2. számú melléklet: EMLÉKEZTETŐ (Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, 2010.03.11)

