

12.12.125/2018

4967/9/2018

## Vállalkozási Szerződés-módosítás

amely létrejött az egyrészről a

### Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihály vezérigazgató  
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
adószám: 12098336-2-42  
cégjegyzékszám: 01-10-042987  
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.  
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)  
másrészről

### Bástya Millenium Zrt.

képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatósági tag, vezérigazgató  
székhelye : 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.  
adószáma : 25121254-2-42  
cégjegyzékszám : 01-10-048319  
telefon: 06-1/253-0267  
fax: 06-1/253-0268  
e-mail: bastya.millenium@gmail.com  
számlavezető hitelintézet: Budapest Bank  
bankszámlaszáma : 10103056-48856300-03004007


mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

### Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése –keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-3264/2015. számon). Ezen (2015. május 12.-én kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 109. § (1) bek. d) pontja alapján, **34/2015 sorszámon a Budapest, VI. kerület Bajza u. 49-51. sz. alatti Ének-zene Tagozatos Általános Iskola (Hrsz.:2832) Nyitott tároló hely létesítése és járulékos munkái tárgyban.**

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek a vállalkozási szerződést 2015. 10.16 -án írták alá.
2. Tekintettel arra, hogy a földem megközelítését szolgáló feljáró lépcső letámasztásának stabilitása érdekében az induló járda, valamint a jobb megközelíthetőség érdekében a kapubejáró belső kapujának nyitásmód


  
S. J. SPT 02




megváltoztatása szükséges, mely munkák a szerkezet építést követően hozzáférhetőek. Ennek idő-szükségleti többlete a befejezési határidő módosítását igényli. Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

3. A szerződés 3. pontjában meghatározott befejezési határidő: **2015.12.15-re** módosul.
4. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak.
5. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2015.11.16.

Terézvárosi Művelődési és Sportközpont  
Köznevelési Osztály  
1054 Budapest, Pf. 1599. 41. sz.  
  
.....  
Megrendelő

Budapest, 2015.11.16.

BÁSTYA MILLENIUM Zrt.  
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.  
Adószám: 25121254-2-42  
Cég: 01-10-048319  
  
.....  
Vállalkozó

