Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
2025 évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés							
II. Építési beruházás							
Kivitelezés - Kodály körönd zöld utasvárók	45000000-7	uniós	Nyílt eljárás	2025. I. negyedév	2 hónap	nem	
Keretmegállapodás - Magaspítési munkálatok 2025	45200000-9	uniós	Nyílt eljárás	2025. I. negyedév	24 hónap	nem	
TVN Zrt. Intézményi gyorsszolgálat – keretszerződés 2025	45262000-1	nemzeti	Nyílt eljárás	2025. I. negyedév	24 hónap	nem	
TVN Zrt. LAKÁS-HELYISÉG-LAKÓÉPÜLET gyorsszolgálat – keretszerződés 2025	45262000-1	nemzeti	Nyílt eljárás	2025. II. negyedév	12 hónap	nem	
TVN Zrt. útkarbantartás - keretszerződés 2025	45233141-9	nemzeti	Nyílt eljárás	2025. III. negyedév	12 hónap	nem	
Forgalomtechnikai változások kivitelezése – keretszerződés 2025	45233140-2	nemzeti	Nyílt eljárás	2025. III. negyedév	12 hónap	nem	
Szondi utca felújítása (Vörösmarty utca - Teréz krt. között)	45231400-9	uniós	Nyílt eljárás	2025. II. negyedév	8 hónap	nem	
Zichy Jenő utca felújítása (Jókai utca - Teréz krt. között)	45231400-9	uniós	Nyílt eljárás	2025. IV. negyedév	5 hónap	nem	
III. Szolgáltatás-megrendelés							
Parkolás ellenőrzési és ügyviteli rendszer biztosítása Terézvárosban	98351000-8	uniós	Nyílt eljárás	2025. I. negyedév	24 hónap	nem	
Műszaki ellenőri szolgáltatás magasépítés - keretszerződés	71356100-9	uniós	Nyílt eljárás	2025. II. negyedév	24 hónap	nem	
IV. Építési koncesszió							
V. Szolgáltatási koncesszió							