

kuoral

000185/2
1. oldal, összesen: 2

52-43

Vállalkozási Szerződés Módosítás

882/15/2010/Zt.

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Fabriczki András elnök-vezérigazgató
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
adószám: 12098336-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
fax: 301-6745 (műszaki osztály)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
számlavezető hitelintézet: HBW Express Bank Zrt.
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

Fauna-Duó Kft.

képviseli: Gesztelyi Nagy György ügyvezető
székhelye : 1155 Budapest, Rekettye u. 49.
adószáma : 12319020-2-42
cégjegyzékszám.: 01-09-665023
telefon, fax: tel.: 415-0606 fax: 415-0606
e-mail: faunaduo@gmail.com
számlavezető hitelintézet: Cib Bank ZRt.
bankszámlaszáma : 11101301-12319020-01000003

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

1 A szerződés tárgya

Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le **02 / 2010 sorszámon** a kezelésében (és a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzatának tulajdonában) álló **Budapest, VI. ker. Bajza u. 46. Kincses – kert Óvoda 2010 évi karbantartási munkák** tárgyban, mely az Óvoda éves karbantartását és új tűzjelző rendszer terveztetését, engedélyeztetését és kivitelezését tartalmazza.

A munkák megkezdése után a Vállalkozó a szerződésnek megfelelően a tűzjelző rendszer engedélyezési tervét elkészítette és a Tűzoltó hatósághoz benyújtotta.
Az éves karbantartási munkák a Szerződés szerinti határidőre elkészültek, és a Szerződés szerinti 1. és 2. részszámlák benyújtásra kerültek.
A Tűzoltósági szakhatósági hozzájárulást a Vállalkozó az eredeti szerződés szerinti határidőig nem kapta meg, ezért szükségessé vált az alap Vállalkozási Szerződés alábbiak szerinti módosítása.

2 A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok

Befejezési határidők:

2010. július 16. (eredeti határidő)



mely időpontra az **éves karbantartási munkák** műszaki átadás-átvételi eljárását sikeresen, hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.


2010. szeptember 30.

mely időpontra a **tűzjelző rendszer** műszaki átadás-átvételi eljárását sikeresen, hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.

Keretmegállapodás 03-as kategória

02-2010-07-16 Szerződés MÓDOSÍTÁS Fauna-Duó Kft Bajza u 46 Kincses - kert Óvoda 2010 évi karbantartási munkák





3 Fizetési feltételek

Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés szerinti **két darab részszámla és a végszámla** helyett **három darab részszámla és a végszámla** kerül benyújtásra.

A részszámlák az éves karbantartási munkák, míg a végszámla a tűzjelző rendszer telepítésének díját tartalmazzák.

Az 1. részszámla az éves karbantartási munka 30 %-os, a 2. részszámla az éves karbantartási munka 60%-os, a 3. részszámla az éves karbantartási munka 100%-os készülségének elérésekor nyújtható be.

A végszámla akkor nyújtható be, ha a tűzjelző rendszer műszaki átadás-átvétele is sikeresen lezárásra került, és a Megrendelő kiadta a teljesítésigazolást.

A számlák kifizetése 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján történik. túlmenően a Vállalkozó 3. részszámlát nyújthat be.

- 4 Felek a Vállalkozói Szerződés Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.
- 5 Az alapszerződés többi pontja változatlan marad.

Budapest, 2010. július 16.

Megrendelő
BUDAPESTI VÁROSI VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT ZRT.
VEZÉRGAZGATÓ
1064 BUDAPEST, RÓZSA U. 81-83

FAUNA-DUÓ KFT.
Vállalkozó, Rekettye u. 49.
Adósz.: 12319020-2-42
CIB Zrt. 1191301-12319020-01000003