

Vállalkozási Szerződés Módosítás

124/4/2012

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihály vezérigazgató
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
 adószám: 12098336-2-42
 cégjegyzékszám: 01-10-042987
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)
 számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

2000/4

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)
 másrészről

Varga Miklós egyéni vállalkozó

képviseli: Varga Miklós vállalkozó
 székhelye : 1082 Budapest, Kisfaludy u. 13. I/5.
 adószáma : 40904379-2-43
 vállalkozói ig.sz.: ES-160465
 telefon: +36-20-991-5825
 fax: -
 e-mail: vargamiklos48@gmail.com
 számlavezető hitelintézet: OTP Bank Nyrt.
 bankszámlaszáma : 11709002-20520201

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

1 A szerződés tárgya

A keret-megállapodás 01-es kategóriában 01/2012 sorszámom a Budapest, VI. ker. Szondi u. 38. III/19. szám alatti lakás elektromos szabványosítása tárgyban 2012. február 03-án megkötött Vállalkozási Szerződés Módosítása.

A tárgyi lakásba való bejutást a Bérelő csak 2012. 02. 23-ára engedélyezte, így a munkálatokat a mai napig nem lehetett elkezdni, ezért a munkaterület átadás és a munka befejezési határidő a Vállalkozó hibáján kívül az alábbiak szerint módosul.

2 A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok

Munkaterület átadása: **2012. február 06-ról 2012. február 23-ra módosul**

Befejezési Határidő: **2012. február 20-ról 2012. március 08-ra módosul**
 mely időpontra a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen, hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.

A 2012. február 03-án megkötött Szerződés többi pontja változatlan marad.

Budapest, 2012. február 20.

TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ
 NONPROFIT ZRT.
 VEZÉRIGAZGATÓ
 1064 BUDAPEST, RÓZSA U. 81-83.

Megrendelő

VARGA MIKLÓS
 Vállalkozó
 1082 Bp. Kisfaludy u. 13.
 Adósz.: 40904379-2-43

Vállalkozó

2
 31
 124/4