

Vállalkozási Szerződés Módosítás

51-43

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihály vezérigazgató
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
 adószám: 12098336-2-42
 cégjegyzékszám: 01-10-042987
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)
 számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

122/56/2012
 200087

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)
 másrészről

Cseh János László egyéni vállalkozó

képviseli: Cseh János László egyéni vállalkozó
 székhelye : 2000 Szentendre Rózsa köz 5. 2. lépcső. 1/1.
 adószáma : 73412270-2-33
 vállalkozói ig.sz.: ES-486502
 telefon: +36-26-310-426
 fax: +36-26-310-426
 e-mail: csehwill@tvn.hu
 számlavezető hitelintézet: OTP Bank Zrt.
 bankszámlaszáma : 11742087-20052133

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

1 A szerződés tárgya

A keret-megállapodás 03-as kategóriában 01/2012 sorszámom a Budapest, VI. ker. Szondi u. 88. sz. alatti 2. sz. Bölcsőde belső átalakítása, korszerűsítése és tűzjelző hálózat kiépítése tárgyban 2012. június 19-én megkötött Vállalkozási Szerződés Módosítása.

A munkálatok megkezdését követően jelentkező szerkezeti állag probléma következtében műszaki szükségességből statikus bevonásával fal bontási és fal építési munkák váltak szükségessé, ezért a szerződés a vállalkozási ár tekintetében a helyszínen becsült mértékben az alábbiak szerint módosul:

2 Vállalkozási ár

Alapszerződés Vállalási díja:

Anyag és díj összesen:	11.974.826,-Ft
Tartalékkeret: 5 %	598.741,-Ft
ÁFA vetítési alap:	12.573.567,-Ft
ÁFA 27%:	3.394.863,-Ft
Bruttó ár:	15.968.430,-Ft

azaz **Bruttó Tizenötmillió-kilencszázhatvannyolcezer-négyszázharminc** forint.

Módosított Vállalási díj:

Anyag és díj összesen:	12.470.476,-Ft
Tartalékkeret: 5%	623.524,-Ft
ÁFA vetítési alap:	13.094.000,-Ft
ÁFA 27%:	3.535.380,-Ft
Bruttó ár:	16.629.380,-Ft

azaz **Bruttó Tizenhatmillió-hatszázhuszonkilencezer-háromszáznyolcvan** forint.

Keretmegállapodás 03-as kategória
 01/2012-07-27 Cseh János egyéni szerződés módosítás Szondi u. 88. 2. sz. Bölcsőde belső átalakítása, korszerűsítése és tűzjelző hálózat kiépítése

3 A 2012. június 19-én megkötött alapszerződés egyebekben változatlan marad.

Budapest, 2012. július 27.


.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó

Cseh János
ép. ip. vállalkozó
2040 Szentendre, Rózsa köz 8/2.
Adószám: 72412270-2-83



Kérem, a lapodás 03-as kategória
01-2012-0007 Cseh János egyéni szerződés módosítás Szondi ut. 88. 2. sz. Bölcsőde belső átalakítása, korszerűsítése és tűzjelző
rendszer kiépítése