

b.n.: 75/2017.

1. oldal, összesen: 2

200/2018.

Vállalkozási Szerződés-módosítás

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató
székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
adószám: 12098336-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
fax: 301-6745 (műszaki osztály)
számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)
másrészről

ÉPKAR Zrt.

képviseli: Szeivolt István vezérigazgató
telefon: 06-1/422-3550
fax: 06-1/422-3559
e-mail: info@epkar.hu
székhelye : 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146.
cégjegyzékszám: 01-10-044871
adószáma : 11266101-2-43
számlavezető hitelintézet: CIB Bank Zrt.
bankszámlaszáma : 10702136-48594008-51100005

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

Előzmények

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, **04/2017** sorszámon a **Budapest VI. ker. Hunyadi tér 4-5. Vásárcsarnok Hunyadi téri és Eötvös utcai fejpületi faanyagú- és nem megfelelő teherbírású szilárd zárófödém szakaszai cseréje** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2017. 05. 08-án jött létre, melyet 2017.05.10-én, 2017.07.20-án és 2017.12.13-án módosítottak.
2. A Hunyadi téri vásárcsarnok fejpületek födémcseréjének II. ütemével párhuzamosan, külön projekt keretében zajlik a fejpületek tetőfelújítása. A két



projekt ütemezése szoros összefüggésben áll egymással, a földemcsere II. ütemének befejezése (padlapok elhelyezése zárófödém tetejére) csak a tetőfelújítás megfelelő készültségi fokának elérésekor lehetséges. A másik projekt keretében a tetőfelújítás véghatárideje módosításra került, mivel a Vállalkozó részére a TONDACH MAGYARORSZÁG KFT. minőségi hibás cserepet szállított le, és a cserepek cseréjét a gyártó 2018.01.18-ra vállalta. Erre való tekintettel a szerződés II. ütemének véghatárideje módosítást igényel. Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

2.1 A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„Munkaterület átadása: 2017. 05. 09.

I. ütem (zárófödém szakaszos cseréje, bontási és építési munka)

elvárt befejezési határideje: 2017.08.10.

II. ütem (hőszigetelő réteg terítése) elvárt befejezési határideje: 2018.02.05.”

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2018.01.05. napján lép hatályba.
4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2018.01.05.

Terárium Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.
Vezérigazgató
1064 Budapest, Bózai u. 10-12.

.....
Megrendelő

Budapest, 2018.01.05.

ÉPKAR ZRT.
1132 Budapest,
Kispesti u. 146.
BUDAPEST ÁLLAMTITKARSÁG


.....
Vállalkozó

21 7. 6

MEGHATALMAZÁS


Alulírott **Nyitrai Miklós** és alulírott **Nyitrai Miklós**, az ÉPKAR Zrt (1112. Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlattevő cég együttes cégjegyzésre jogosult képviselői ezúton **meghatalmazuk Turbék Zoltán** (szül.: Budapest, 1980. január 17., a.n. Gaál Zsuzsanna, szig.szám: 582560 LA) 1143 Budapest, XIV. kerület Semsey Andor utca. 13. sz. alatti lakost, az ÉPKAR Zrt termelési igazgatóját, hogy a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.) mint megrendelő és az ÉPKAR Zrt., mint vállalkozó között a „**Hunyadi téri és Eötvös utcai fejpületei faanyagú- és nem megfelelő teherbírású szilárd zárófüdém szakasz cseréje (teljesítés helye: Budapest, VI. kerület Hunyadi tér 4-5. Hunyadi téri vásárcsarnok)**” tárgyú, 2017. május 8. napján létrejött szerződés módosítását a Társaság nevében eljárva aláírja, és az ÉPKAR Zrt-t teljes jogkörrel képviselje a szerződés-módosítás aláírása során.

Budapest, 2018. január 2.


Meghatalmazó cégszerű aláírása: 
Nyitrai Miklós és Tóth József
igazgatósági tagok együttes cégjegyzési joggal

Jelen meghatalmazást elfogadom.

Budapest, 2018. január 2.

A meghatalmazott aláírása: 
Turbék Zoltán
termelési igazgató

Tanúk: 
Bolfán Nikoletta
a.n.: Sárvári Ilona
szül.: Szombathely, 1984.04.12.
lakcíme: 9791. Torony, Rohonczy u. 8.


Buzdér Csilla
a.n.: Kocsis Eszter
szül.: Békéscsaba, 1986. április 20.
lakcíme: 5630 Békéscsaba, Magyar utca 3.



Építőipari Mesterdíj
Építőipari Nívódíj

