

**Vállalkozási Szerződés-módosítás**

amely létrejött az egyrészről a

**Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.**

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató  
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
 adószám: 12098336-2-42  
 cégjegyzékszám: 01-10-042987  
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
 számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)  
 másrészről

**ÉPKAR Zrt.**

képviseli: Szeivolt István vezérigazgató  
 telefon: 06-1/422-3550  
 fax: 06-1/422-3559  
 e-mail: [info@epkar.hu](mailto:info@epkar.hu)  
 székhelye : 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146.  
 cégjegyzékszám: 01-10-044871  
 adószáma : 11266101-2-43  
 számlavezető hitelintézet: CIB Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma : 10702136-48594008-51100005

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

**Előzmények**

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, **04/2017** sorszámon a **Budapest VI. ker. Hunyadi tér 4-5. Vásárcsarnok Hunyadi téri és Eötvös utcai fejpületei faanyagú- és nem megfelelő teherbírású szilárd zárófödém szakaszai cseréje** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2017. 05. 08-án jött létre, melyet 2017.05.10-én módosítottak.
2. A Hunyadi téri vásárcsarnok fejpületei zárófödém cseréje kivitelezése folyamán, a bontási munkákat követően, a takart szerkezetekben acél gerendákat tártak fel. Az előre nem látható, de szükséges műszaki módosítások miatti plusz munkákra a

kivitelező az e-naplóban többlet időt kért. Műszaki ellenőrünk a többlet időre 9 munkanapot elfogadott. Erre való tekintettel a szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok módosítást igényelnek. Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

2.1 A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

Munkaterület átadása: 2017. 05. 09.

I. ütem (zárófödém szakaszos cseréje, bontási és építési munka)  
elvárt befejezési határideje: 2017.08.10.

II. ütem (hőszigetelő réteg terítése) elvárt befejezési határideje: 2017.12.15.

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2017.07.20. napján lép hatályba.

4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2017.07.20.

  
.....  
Terézvárosi Közművelődési Nonprofit Zrt.  
Megrendelő  
1122 Budapest, Rózsa u. 81-83.

Budapest, 2017.07.20.

  
.....  
Vállalkozó  
  
ÉPKAR ZRT.  
4.  
1112 BUDAPEST  
Németvölgyi u. 146.  
Budapest Adószám: 11266101-2-43



## Meghatalmazás

Alulírott **Szeivolt István**, az ÉPKAR Zrt (1112. Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlattevő cég önállóan cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton **meghatalmazom Nyitrai Miklós** (szül.: Karcagon, 1967. 08. 02., a.n. Laboncz Ilona, szig.szám: 711240 IA) 1116. Budapest, Kalotaszeg u. 5. fszt. 5. sz. alatti lakost. sz. alatti lakost, az ÉPKAR Zrt. vezérigazgató-helyettesét, hogy a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.) által Ajánlatkérőként kiírt „**Hunyadi téri és Eötvös utcai fejpületi faanyagú- és nem megfelelő teherbírású szilárd zárófödém szakasz cseréje (teljesítés helye: Budapest, VI. kerület Hunyadi tér 4-5. Hunyadi téri vásárcsarnok)**” tárgyú közbeszerzési eljárás során 2017. május 8. napján létrejött szerződés módosítását a Társaság nevében eljárva aláírja, és az ÉPKAR Zrt-t teljes jogkörrel képviselje a szerződés-módosítás aláírása során.

Budapest, 2017. július 19.

Meghatalmazó cégszerű aláírása: .....

Szeivolt István  
vezérigazgató



Jelen meghatalmazást elfogadom.

Budapest, 2017. július 19.

A meghatalmazott aláírása: .....

Nyitrai Miklós  
vezérigazgató-helyettes

Tanúk: .....

Bolfán Nikoletta  
a.n.: Sárvári Ilona  
szül.: Szombathely, 1984.04.12.  
lakcíme: 9791. Torony, Rohonci u. 8.

Buzder Csilla  
a.n.: Kocsis Eszter  
szül.: Békéscsaba, 1986. április 20.  
lakcíme: 5630 Békéscsaba, Magyar utca 3.



Építőipari Mesterdíj  
Építőipari Nívódíj

