

**Vállalkozási Szerződés-módosítás**

199/2018.

amely létrejött az egyrészről a

**Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.**

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató  
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
 adószám: 12098336-2-42  
 cégjegyzékszám: 01-10-042987  
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
 számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

**ÉPKAR Zrt.**

képviseli: Szeivolt István vezérigazgató  
 telefon: 06-1/422-3550  
 fax: 06-1/422-3559  
 e-mail: [info@epkar.hu](mailto:info@epkar.hu)  
 székhelye : 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146.  
 cégjegyzékszám: 01-10-044871  
 adószáma : 11266101-2-43  
 számlavezető hitelintézet: CIB Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma : 10702136-48594008-51100005

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:**Előzmények**

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, 35/2017 sorszámon a **Budapest VI. ker. Hunyadi tér 4-5. Vásárcsarnok fejpületeinek tetőhéjazat cseréje** tárgyban.

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2017. 09. 04-én jött létre, melyet 2017.11.30-án módosítottak.
2. A Vállalkozó részére a TONDACH MAGYARORSZÁG KFT. minőségi hibás cserepet szállított le (mellékelt jegyzőkönyv), mivel a cserepek cseréjét a gyártó 2018.01.18-ra vállalta. Ezen tény az építési naplóban akadályoztatásként bejegyezte. Erre való tekintettel a szerződés véghatárideje módosítást igényel. Ennek

31.12.2017. 

következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

2.1 A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.


**„A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok**

Munkaterület átadása: 2017. 09. 04.

Munka befejezési határideje: 2018. 01. 29.”

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2017.12.22. napján lép hatályba.
4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2017.12.22.

  
.....  
Megrendelő

Budapest, 2017.12.22.


  
.....  
Vállalkozó

3/2-1

## Meghatalmazás

Alulírott **Nyitrai Miklós**, és alulírott **Tóth József**, az ÉPKAR Zrt (1112. Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlattevő cég együttes cégjegyzésre jogosult képviselői ezúton **meghatalmazzuk Turbék Zoltán** (szül.: Budapest, 1980. január 17., a.n. Gaál Zsuzsanna, szig.szám: 582560 LA ) 1143 Budapest, XIV. kerület Semsey Andor utca. 13. sz. alatti lakost, az ÉPKAR Zrt termelési igazgatóját, hogy a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.) mint megrendelő és az ÉPKAR Zrt. mint vállalkozó között **„Budapest VI. kerület Hunyadi tér 4-5. Vásárcsarnok fejpületeinek tetőhéjazat cseréje (35/2017)”** tárgyú, 2017. szeptember 4. napján létrejött vállalkozási szerződés módosítását a Társaság nevében eljárva aláírja, és az ÉPKAR Zrt-t teljes jogkörrel képviselje a szerződés-módosítás aláírása során.

Budapest, 2017. december 20.


Meghatalmazó cégszerű aláírása:   
Nyitrai Miklós és Tóth József  
igazgatósági tagok együttes cégjegyzési joggal

Jelen meghatalmazást elfogadom.

Budapest, 2017. december 20.

A meghatalmazott aláírása: 

Turbék Zoltán  
termelési igazgató

Tanúk: 

Bolfán Nikoletta  
a.n.: Sárvári Ilona  
szül.: Szombathely, 1984.04.12.  
lakcíme: 9791. Torony, Rohonczi u. 8.



Buzder Csilla  
a.n.: Kocsis Eszter  
szül.: Békéscsaba 1986. 04. 20.  
lakcíme: 5630 Békés, Magyar utca 3.



Építőipari Mesterdíj  
Építőipari Nívódíj





### Jegyzőkönyv

Reklamáció száma: 5333

Reklamáció sorszáma: <b>PLUTOL 2607</b>	Reklamáció dátuma: <b>2013. 12. 13</b>	Ugyanaz az időpontja: <b>2014. 12. 26</b>
Vásárlás helye: Név: <b>HOTSTADTEL</b> <b>ÉPÍTŐANYAG KFT.</b>	Vevő értesítési címe: Név: <b>ÉRKÉB ZRT.</b> <b>ILLŐS GABONÉ</b>	Vevo szállítási címe: Név:
Helység: <b>PRISLUTSCH</b>	Helység: <b>BUDAPEST</b>	Helység: <b>BUDAPEST</b>
Utca:	Utca: <b>AGRESSZ 27 18-30</b>	Utca: <b>KUDYARDI TÉL 45</b>
Irányítószám:	Irányítószám: <b>1193</b>	Irányítószám:
Telefon:	Telefon: <b>36/415-1673</b>	Telefon:
Szállítólevél száma: <b>555051903 13302377</b>	Számlaszám: <b>2014. 12. 08, 2014. 12. 13</b>	
Fuvarozó:	Szállítás ideje:	
Cserep / tegla típusa: <b>PILIS IVAS</b>	Gyártás ideje: <b>L22-L23</b>	
Mennyiség: <b>13700</b> Szín: <b>P1003</b>	Felrakás ideje: <b>2014. 12. 16</b>	
Reklamáció tárgya: <b>YS</b>		
<b>Megoldási javaslat</b> Utanszállítás: <input checked="" type="checkbox"/> Árengedmény: <input type="checkbox"/> Visszautalás: <input type="checkbox"/> Átrakási költség: <input type="checkbox"/>		
<p>ARAKLIMAKT CSEREPEKET MEGTERMINÉTTEM, MEGKAPÁRTOZOM MOKKOLÓZ  ACAKCSEREPEK COBOK. ELSŐ A TONDACH MAGYARORSZÁGI KÉZ  AZ BKA SZERKEZET ÚJRA ELGÁBÍTÁSA, ÉS DISZKUTÁSIK A  VEVŐ CÍMÉRE VÁRÍTJA A TERHEKREK. A HIBÁS CSEREPEKET A  GYÁR VISSZA VÁRÍTJA. A TERHEKREK PUSZT A UTASZOLGÁTHÁSI  MŰKÖDÉSÉT HÁTRAMARADÁS ÉS EGZERTETÉS UTÁN A GYÁR HÍVÁSKÉZ  VÁRÍTÁS: 13700 DB P103 IVAS ACAPCEKÉP</p>		
<b>Megjegyzés:</b> A GYÁR A VEVŐ CÍMÉRE VÁRÍTJA A CSEREPEKET <b>2014. 01. 16</b>		
<b>Pénzügy:</b> Szállítás: <input checked="" type="checkbox"/>		

A fentiekkel kivül a feleknek egymással szemben nincs követelésük.

*[Signature]*  
Ugyintéző aláírása

*[Signature]*  
Vevő aláírása