

**Vállalkozási Szerződés-módosítás**

amely létrejött az egyrészről a

**Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.**

képviseli : Járasi László Farkas vezérigazgató  
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.  
 adószám: 12098336-2-42  
 cégjegyzékszám: 01-10-042987  
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)  
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)  
 számlavezető hitelintézet: Magnet Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)  
 másrészről

**Hufer-Bau Kft.**

képviseli: Hubert Ferenc ügyvezető  
 székhelye : 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.  
 adószáma : 12626704-2-43  
 cégjegyzékszám : 01-09-695624  
 telefon: +36-20/341-0974  
 fax: +36-1/293-9709  
 e-mail: huferbaukft@gmail.com  
 számlavezető hitelintézet: Raiffeisen Bank  
 bankszámlaszáma : 12011911-01346838-00100000


mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:

**Előzmények**

Megrendelő „Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve középületeken, továbbá közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-16076/2016, KÉ626/2017. számon). Ezen (2017. 03. 28-án kelt) keretmegállapodás 2. részében foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapján, 41/2017 sorszámon a **Műszaki leírásban szereplő 7 címen (Budapest VI. ker. Aradi u. 28. I. em. 9A, Bajza u. 66. I. em. 1., Dessewffy u. 26B fszt. 6., Izabella u. 44B II. em. 25., Székely B. u. 20. III. em. 42., Szinyei u. 28. fszt. 5., Zichy J. u. 22. fszt. 1. Pályázatos lakások gépészeti és villamos szabványossági felújítása tárgyban.**

1. Az egyedi közbeszerzési eljárás során a Felek között a vállalkozási szerződés 2017. 11. 07-én jött létre.
2. Tekintettel arra, hogy a gáztervek elkészítése, a gáz MEO, és a gáz átadása minimum 1 hónapot vesz igénybe, valamint a Fővárosi Gázművek tájékoztatása

alapján az év végi időszakban már újabb megrendelést nem tudnak vállalni, ezért a szerződés teljesítésével kapcsolatosan a befejezési határidő módosítást igényel. Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 132. §-nak megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

2.1. A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„Befejezési Határidő: 2018. 01. 15.”

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak. Jelen szerződés módosítás 2017.11.29. napján lép hatályba.
4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után négy példányban írták alá.

Budapest, 2017.11.29.

Budapest, 2017.11.29.

  
.....  
Megrendelő  
1064 Budapest, ..... u. 61-62.

**HUFER-BAU**  
Ipari és Kereskedelmi KFT.  
1193 Budapest, Könyvkötő u. 22.  
Adószám: 12626704-2-43  
Vállalkozó

