

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés							
II. Építési beruházás							
Vertikális játszótér kialakítása	45000000-7	nemzeti	Nyílt eljárás	2024. I. negyedév	8 hónap	nem	
TVN Zrt. - Forgalomtechnikai változások kivitelezése Terézvárosban 2024 - keretszerződés	45233140-2	nemzeti	Nyílt eljárás	2024. I. negyedév	12 hónap	nem	
Hunyadi téri vásárcsarnok felújítási és kivitelezési munkálatai	45000000-7	uniós	Nyílt eljárás	2024. I. negyedév	24 hónap	nem	
4. sz. bölcsőde új épületszárny építése (Dózsa György út 104.)	45000000-7	nemzeti	Nyílt eljárás	2024. III. negyedév	24 hónap	nem	
TVN Zrt. LAKÁS-HELYISÉG-LAKÓÉPÜLET gyorsszolgálat – keretszerződés 2024	45262000-1	nemzeti	Nyílt eljárás	2024. III. negyedév	12 hónap	nem	
TVN Zrt. Intézményi gyorsszolgálat – keretszerződés 2024	45262000-1	nemzeti	Nyílt eljárás	2024. IV. negyedév	12 hónap	nem	
TVN Zrt. útkarbantartás 2024 - keretszerződés	45233141-9	nemzeti	Nyílt eljárás	2024. IV. negyedév	12 hónap	nem	
III. Szolgáltatás-megrendelés							
Villa Margarita üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása 2024	98341100-6	uniós	Nyílt eljárás	2024. I. negyedév	10 hónap	nem	
Hunyadi téri vásárcsarnok - műszaki ellenőri feladatok ellátása	71356100-9	uniós	Nyílt eljárás	2024. II. negyedév	24 hónap	nem	
Műszaki ellenőri feladatok ellátása - keretszerződés (mélyépítési munkák)	71356100-9	nemzeti	Nyílt eljárás	2024. II. negyedév	24 hónap	nem	
Integrált ügyviteli, szakmai rendszer és támogatási szolgáltatás beszerzése	48440000-4 48219300-9	nemzeti	Nyílt eljárás	2024. II. negyedév	12 hónap	nem	
IV. Építési koncesszió							
V. Szolgáltatási koncesszió							